

5.4. Calendario

Actividad/Acción	Fecha inicio	Fecha fin
Análisis de necesidades, creación de espacios colaborativos y herramientas de inteligencia tecnológica	01/01/2026	30/04/2026
A.1.1: Análisis de necesidades del sector agrícola en circularidad y digitalización	01/01/2026	31/03/2026
A.1.2: Diseño y creación del modelo de espacios colaborativos de innovación	01/01/2026	31/03/2026
A.1.3: Desarrollo de herramientas de inteligencia tecnológica para circularidad	16/02/2026	30/04/2026
Implementación y validación de espacios colaborativos piloto	01/05/2026	31/08/2027
A.2.1: Adecuación y habilitación de espacios colaborativos demostrativos en edificios de CEBAL y ALPDC	01/05/2026	31/08/2026
A.2.2: Implementación y validación de espacios colaborativos piloto	31/08/2026	31/08/2027
A.2.3: Evaluación de impacto y ajuste del modelo de espacios colaborativos. Certificación de participantes en los talleres.	01/09/2026	31/08/2027
Creación de un clúster transnacional de Inteligencia Tecnológica Ambiental para Circularidad en la Agricultura	01/01/2026	31/12/2027
A.3.1: Diseño y estructuración del Clúster Transnacional	01/01/2026	31/05/2027
A.3.2: Adhesión de socios y consolidación de redes de colaboración	31/05/2027	30/09/2027
A.3.3: Lanzamiento oficial del Clúster y agenda de actividades	01/10/2027	31/12/2027
Explotación y replicabilidad de resultados	01/01/2027	31/12/2027
A.4.1: Jornada de networking con redes europeas	01/01/2027	31/12/2027
A.4.2: Catas de productos circulares y valorización de subproductos	10/03/2027	31/12/2027
A.4.3: Participación en Ferias	15/09/2027	31/12/2027
Gestión y Coordinación	01/01/2026	31/12/2027
A.5.1: Kick off meeting y establecimiento de estructuras de gestión y coordinación	01/01/2026	31/01/2026
A.5.2: Desarrollo del sistema de gestión y evaluación del proyecto	01/01/2026	31/12/2027
A.5.3: Plan de calidad y gestión de riesgos	01/01/2026	31/12/2027

Visibilidad, transparencia y comunicación	01/01/2026	31/12/2027
A.6.1: Elaboración de Plan de Comunicación	01/01/2026	31/01/2026
A.6.2: Mantenimiento de contenidos en web y redes sociales para la difusión del proyecto	01/01/2026	31/12/2027
A.6.3: Eventos y asistencia a ferias. Boletines del proyecto y notas de prensa	01/01/2026	31/12/2027